

Kosten nach Angebotserstellung und fortlaufender Abrechnung

Stand 07.06.2021  
Stefan Krämer

Rot hinterlegt = zusätzliche Kosten

Kostengruppe	Firma	Auftragsgegenstand	Datum	Angebot / Teilweise auch Endpreise netto
300 + 400 Bauwerk/ Erstellung	Schwinn-Groß	BW 1 - Ertüchtigung Brücke/ Überfahrt Überflutungsgel.	25.11.2019	25.259,55
	Kammerdiener	BW 2 - Brückenbauwerk	24.09.2020	326.256,84
		BW 2 - Zeltaufbau		
	Zelt	Baustelleneinrichtung	25.11.2020	7.919,53
	Gärtner	BW 3 - Brückenertüchtigung	21.09.2020	37.000,00
	Gärtner	BW 1 - Brückenertüchtigung	21.09.2020	57.000,00
	Strassing	BW 1-3 - Straßenbau betrifft Pos. 3 Angebot	04.11.2020	280.501,11
	Entega	BW 1-3 - Beleuchtung		18.497,60
	Nachtrag	Strassing	Bachverlegung lt Vertrag	
Nachtrag	Strassing	Kabelarbeiten Nachtrag 2		13.000,00
Nachtrag	Strassing	Asphaltherhöhung Nachtrag 3		17.000,00
Nachtrag	Strassing	Regenwasserkanal alt Nachtrag 4		7.000,00
Nachtrag	Kammerdiener	Winkelstützmauern BW 1		24.770,00
Nachtrag	Kaser	Erdabfuhr Winkelstützmauern u. BW 2		19.200,00

<b>Angebote und Abrechnungen gesamt Kostengruppe 300 und 400</b>	Angebot netto ges.	<b>844.004,63</b>
--	--------------------	-------------------

700 Baunebenkosten	Freudl	Verkehrsplanung	10.06.2016	2.047,50
	Geo-Service	Baugrunderkundung	31.01.2020	15.364,28
		Beweissicherung	24.06.2020	1.100,00
	InfraPro	Verkehrsplanung	20.11.2018	34.644,19
	Schäfer	Planungsleistungen Ingenieurbauwerke	06.02.2020	30.000,00
		Zusätzliche Planungsleistungen & Beantragungen		10.000,00
	Bilger, Steffen	Planung Aufmaß, Bestand	10.04.2019	5.722,50
			16.04.2019	
		Ingenieurleistungen	18.11.2019	23.330,00
		Ausschreibung, Vergabe	05.06.2020	6.331,50
		Bauüberwachung ca.20 Wochen	03.08.2020	30.400,00
	Golükes	Planung Brücke	13.05.2020	2.085,75
	BGS Wasser	Beratungsleistung, Durchfluss		680,40
	GefAS.SÜD	SIGEKO	10.08.2020	1.380,75
		Verlängerung entspr. Bauzeit nach Angebot Pos. 4		870,00
	Braun	Projektsteuerung	27.02.2020	12.000,00
		Mehraufwand		5.000,00
I-Secon	Erschütterungsmessung Wiesenmühle		1.300,00	
PGNU	Bauantrag vorübergehende BE Strasse		5.040,00	
Heinen & Fischer	Vermessung Strassenparzelle		8.000,00	

<b>Angebote und Abrechnungen gesamt Kostengruppe 700</b>	netto ges.	<b>195.296,87</b>
--	------------	-------------------

<b>Gesamtkosten 300, 400, 700</b>	netto ges.	<b>1.039.301,50</b>
-----------------------------------	------------	---------------------

ca 19% Mehrwertsteuer

197.467,29

**Gesamt Brutto 1.236.768,79**