
GEMEINDE REICHELSHEIM
ORTSTEIL UNTER-OSTERN

Bürgerinformation
„Ortsdurchfahrt Unter-Ostern“ (Grundstraße)

23.02.2026

Referenten: Planung   Bauleitung   Glasfaser / Leerohrverlegung

 Dipl. Ing. (FH) Marc Steenken  Dipl. Ing. Andreas Zdarsky  Herr Völker

                     Ingenieurgesellschaft SB mbH                           Hessen Mobil   Klenk & Sohn GmbH



Hessen Mobil
Dezernat Planung und Bau
Region Südhessen
Außenstelle Heppenheim

Andreas Zdarsky

L 3105 Ortsdurchfahrt 
Reichelsheim Unter Ostern
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Einführung

Unsere Aufgabe
Hessen Mobil verbindet Menschen und Orte in Hessen 
und gestaltet die Mobilität von Morgen

• Hessische Straßenbaubehörde

• als Obere Landesverwaltung unmittelbar dem 

Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr, Wohnen und ländlichem Raum unterstellt



Unsere Standorte

3.000 km Bundesstraßen  

inkl. Radwege

7.200 km Landesstraßen  

inkl. Radwege

5.000 km Kreisstraßen

4.989 Brücken

9 Tunnel

2.431 Lichtsignalanlagen

4

Über Hessen Mobil

1 Zentrale

11 regionale Standorte 

46 Straßenmeistereien

1 Tunnelleitzentrale Hessen

1 Aus- und Fortbildungsstätte

Rotenburg an der Fulda



• Das Land Hessen bewertet regelmäßig den Zustand des Landesstraßennetzes.

Kriterien bei der Bewertung sind Verkehrssicherheit (Unfallzahlen, Straßenzustand mit Griffigkeit, 

Risse, Schlaglöcher), Verkehrsbedeutung (ÖPNV-Strecke, Umleitungsstrecke), Wirtschaftlichkeit 

(Kombinierung von Maßnahmen, Substanzerhalt)

• Ergebnis dieser Bewertung ist eine Dringlichkeitsreihung für die Sanierung von Landessstraßen-

Abschnitten.

• Die Dringlichen Abschnitte kommen in die Sanierungsoffensive, die letzte Fortschreibung war im Jahr 

2020.  Aktuell wird gerade an der Erstellung einer neuen Dringlichkeitsreihung gearbeitet.

• Die L3105 OD Unter-Ostern wurde in die Sanierungsoffensive 2020 aufgenommen, was für Hessen 

Mobil dem Auftrag entspricht, die Sanierung anzugehen.

Warum wird der Fahrbahnbelag in der 

OD Unter Ostern grundhaft erneuert?
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Einführung

Unsere Aufgabe
Hessen Mobil verbindet Menschen und Orte in Hessen 
und gestaltet die Mobilität von Morgen

• Aufgabe: Mobilitätsstrategien, Planung, Bau so wie 

Betrieb von sicheren, komfortablen & 

zukunftsfähigen Bundes- & Landesstraßen, den 

dazugehörigen Radwegen & vielen Kreisstraßen

• Enge Zusammenarbeit mit den Kommunen

• Enge Zusammenarbeit mit den Ver- und Entsorgern

• Infrastruktur dient gleichberechtigt allen 

Verkehrsteilnehmenden 

• Im Fokus: Größtmöglicher Schutz von Flora & 

Fauna



• Hessen Mobil  Koordination, Bearbeitung Förderantrag der Gemeinde, Ausschreibung und 

Beauftragung , der gesamten Bauleistung Straßenbau. Bauleitung Auftraggeber und örtliche 

Bauüberwachung. 

• Gemeinde Reichelsheim Auftraggeber der Instandsetzung der Kanalentsorgung und 

Wasserversorgung (2025), der Planung der neuen Gestaltung der Gehwege mit Fahrbahn und den 

Bushaltestellen sowie Auftraggeber der Gehwege und der Barriere freien Bushaltestellen.

• Ingenieurgesellschaft SB mbH Planung und Bauleitung der Instandsetzung der Kanalentsorgung 

und Wasserversorgung (2025), Planung der neuen Gestaltung der Gehwege mit Fahrbahn und den 

Bushaltestellen sowie Erstellung des Leistungsverzeichnisses Gehwege und  Bushaltestellen 

• Klenk & Sohn GmbH  Planung und baubegleitende Errichtung von Speed-Rohrverbänden und 

Glasfasern im Auftrag der Odenwald Gigabit Gesellschaft mbH.

• Michael Gärtner GmbH Auftragnehmer der Bauleistung Straßenerhaltung .

Beteiligte
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• Land Hessen vertreten durch Hessen Mobil   ca. 689.000 € brutto 

• Gemeinde Reichelsheim    ca. 557.000 € brutto ohne Fördermittel 

Kostenträger der Baumaßnahme Straßenunterhaltung
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Zuständigkeit: Stadt BK

Lage im Ortsnetz



Grundlagen/ Bestandsdaten
für die weitere Vorgehensweise

Bestandsdaten:

o Einarbeitung Bestandsdaten Kanalisation

o Einarbeitung Bestandsdaten Wasserleitung

o Einarbeitung Sonstige Versorgungsleitungen

Untersuchungen/ Vorabmaßnahmen:

o Kanal -TV-Befahrung u. Auswertung

o Tachymetrische Geländeaufnahmen (Bestandsvermessung)  

o Erstellung Baugrundgutachten

o Hydraulische Kanalnetzberechnung

Durchgeführte Maßnahmen:

o Teilweise Erneuerung der Kanalisation und Kanal -Hausanschlüsse in offener Bauweise

o Teilweise Renovierung/ Reparatur (grabenlose Kanalsanierung)

o Erneuerung der Wasserleitung und WL -Hausanschlüsse



Ausbauplanung 



ĂGrundstraÇeñ, Teil 1 



ĂGrundstraÇeñ, Teil 2 



ĂGrundstraÇeñ, Teil 3 



ĂGrundstraÇeñ, Teil 4 



ĂGrundstraÇeñ, Teil 5 



ĂGrundstraÇeñ, Teil 6 



ĂGrundstraÇeñ, Teil 7 



ĂGrundstraÇeñ, Teil 8 



Bauablauf/
Zeitschiene 
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Bauabschnitte in der OD Unter Ostern



• Die Bauabschnitte werden jeweils unter Vollsperrung durchgeführt werden.

• Bauabschnitt 1  Beginnt auf Höhe des Gebäudes Grundstraße 28 (Ortsausgang) und endet in der 

     Mitte der Einmündung der Formbachstraße.

• Bauabschnitt 2  Beginnt Mitte der Einmündung der Formbachstraße und endet auf Höhe des 

     Gebäudes Grundstraße 48.

• Bauabschnitt 3  Beginnt auf Höhe des Gebäudes Grundstraße 48 und endet an der Kreuzung der 

     L3105 Grundstraße und der K51 Rohrbacher Straße

Bauablauf / Bauabschnitte
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• Bauabschnitt 1  geplanter Zeitraum 17.03.2026 bis 01.06.2026 (77 Kalendertage)

• Bauabschnitt 2  geplanter Zeitraum 02.06.2026 bis 17.08.2026 (77 Kalendertage)

• Bauabschnitt 3  geplanter Zeitraum 18.08.2026 bis 16.11.2026 (91 Kalendertage)

Bauablauf / Zeitschiene
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• Die bestenden Gehwege und die Fahrbahn werden bis ca. 60 cm unter der geplanten 

Fahrbahnoberkannte rückgebaut / ausgehoben.

• Danach werden die alten defekten Straßenentwässerungsleitungen rückgebaut und die neuen 

Straßenentwässerungsleitungen errichtet.

• In dieser Zeit wird die Firma Klenk & Sohn GmbH auch ihre Leitungen und Leerrohre für 

Glasfaseranschluss verlegen.

• Sind diese Maßnahmen abgeschlossen wird der Untergrund profiliert und das Planum hergestellt.

• Danach werden die neuen Gehwege und barrierefreien Bushaltestellen errichtet.

• Im 3 Bauabschnitt wird die abgegrabene Böschung noch mit Mauerscheiben abgesichert.

• Nach Fertigstellung der Gehwege wird der neue Fahrbahnaufbau hergestellt.

Allgemeines zum Bauablauf 

innerhalb der Bauabschnitte
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• Die Firma Michael Gärtner GmbH wird die Anlieger der betroffenen Bauabschnitte immer rechtzeitig 

vor Änderungen oder zeitlich begrenzten Sperrungen der Befahrbarkeit eines Bereiches mit 

Handzetteln informieren.

• Es ist geplant, dass die Anlieger im Regelfall über den unbefestigten Untergrund der Baustelle ihre 

Gebäude auch mit dem Fahrzeug erreichen können. Da der gesamte Oberbau bis 60 cm tief 

ausgehoben wird, werden provisorisch Anrampungen an die Eingänge oder Zufahrten errichtet.

• Mit der Müllabfuhr werden Sammelplätze vereinbart an die die Firma Michael Gärtner GmbH für die 

einzelnen Haushalte innerhalb des Bauabschnittes Ihre Mülltonnen und Gelben Säcke hin bringt.

Allgemeines zum Bauablauf 

innerhalb der Bauabschnitte
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Umleitung während der drei voll gesperrten 

Bauabschnitten
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• Land Hessen vertreten durch Hessen 

Mobil   ca. 689.000 € 

brutto 

Der Durchgangsverkehr 

teilweise auch der 

Anliegerverkehr wird 

großräumig entweder 

über die L3105 nach 

Süden auf die B460 

(Weschnitz und 

Krumbach) und dort  

auf die B38 Richtung 

Reichelsheim 

umgeleitet 

oder nach Norden über 

die L3105 auf die B38 

(Richtung Reichelsheim 

und Krumbach und dort 

auf die B460 Richtung 

Weschnitz. 
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
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