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Informationen über Baumaßnahmen, Bauleitplanverfahren und 
weitere Maßnahmen mit Stand 20.02.2024 

 

1. Umsetzung von Baumaßnahmen  
A. Neubau und Fertigstellung Kindertagesstätte In der Aue 30 – Auenland 

Gebäude 
Abnahmen und Übergaben sind erfolgt – Restleistungen und Mängel-
beseitigungen werden derzeit abgearbeitet. (Austausch von zwei Scheiben, 
Eingangstürsteuerung, Fernüberwachung der Heizung/Lüftung weiteren techn. 
Parametern,…) 
Ausstattungen  
80 % der Möbel wurden geliefert und montiert 
Umzug der Einrichtung Ober-Ostern erfolgt am 22.02.2024 
Außenanlagen 

  Arbeiten mussten leider Ende Dezember- Anfang Januar witterungsbedingt 
unterbrochen werden. Arbeiten zur Sicherung des Nutzungsbeginns am 
26.02.2024 laufen derzeit. (Herstellung der Stellflächen und des Eingangs-
bereiches einschl. Feuerwehrstellfläche) und die Zuwegung zum Atrium werden 
bis dahin fertiggestellt. 

 
  Neubau Feuerwehrgerätehaus Grund 

Funktionsgebäude 
Die Arbeiten des Innenausbaus sind hinsichtlich der Putz- u. Malerarbeiten, des 
Deckeneinbaus, der Elektroinstallation, der Heizungs- und Lüftungs- Sanitär-
installation und Bodenlegerarbeiten zu 90 % abgeschlossen. Die Gewerke 
Estrichbau, Fliesenlegerarbeiten, des Treppeneinbaus wurden begonnen. Die 
Innentüren und der Außenputz werden derzeit ausgeschrieben. 
Die Fertigstellung der Dachaufbauten und des Außenputzes beginnen Ende März, 
da die Leistungen vom Gerüstbau abhängig sind. 
Fahrzeughalle 
Hier sind alle Ausbaugewerke zu 95% abgeschlossen, offen ist noch die 
Epoxidharzbodenbeschichtung. 
Alarmhof 
Die letzte Etappe der Herstellung des Alarmhofes hat begonnen. Wichtigste 
Elemente des Hofes sind der Einbau der Zisterne und der notwendigen Retention 
zum geminderten Abfluss des Regenwassers an den Hauptkanal. Diese Elemente 
werden aus RAUSIKKO-Boxen zusammengefügt und mit Dichtungsbahnen Vorort 
verschweißt. Diese Elemente werden dann über Adapterschächte an den 
Mischwasserkanal angeschlossen. Die Arbeiten werden ab dieser Woche 
umgesetzt. Danach kann der eigentliche Hofausbau beginnen. 
 
Die Fertigstellung ist für den Frühsommer geplant. 
 

B. Rathaus Brandmeldeanlage 
Vorbereitende Arbeiten zur Herstellung der Brandschutzabschottung der 
Holzbalkendecken in dem EG und OG sind abgeschlossen auch die Erneuerung 
der Elektroverkabelung im KG, EG und OG einschließlich der Unterverteilungen. 
Die Montage der Sensoren der BMA erfolgt im März.  
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C. Rathaus Aufzugsanlage 
Nach wie vor bestehen große Probleme seitens der Vertragserfüllung durch den 
Stahlbaubetrieb MKS. Dem war eine längere Abklärungsphase hinsichtlich der 
Brandschutztechnischen Voraussetzungen vorausgegangen. 
Die Terminkette sieht vor, dass ab 30.02.2024 die Staubwand in dem EG und OG 
gestellt werden, dann der Steinmetz Herr Schneider die Fenster ausbaut und die 
Gewänder für die Türen neu herrichtet. Dann werden die Türen eingebaut.  
Nach dem Türeinbau werden die Flure malermäßig fertiggestellt. 
Im zweiten Abschnitt wird der Aufzugsturm einschließlich Stege montiert und dann 
der Aufzug eingebaut. Eine Fertigstellung wird in etwa Ende Mai/Anfang Juni 2024 
erreicht werden. 
 
Weitere Arbeiten im Rathaus werden sich dann auf die Decken der Büros 
konzentrieren. Es werden abgehangene Schallschutzdecken eingebaut mit 
integrierter Beleuchtung. In dem Zuge werden auch die Jalousien erneuert. 
 

D. energetische Sanierung Reichenberghalle 
Leider ist das zweite Interessenbekundungsverfahren zur energetischen Sanierung 
der Reichenberghalle ebenfalls durch die Streichungen im Bundeshaushalt 
gegenstandlos geworden. 
Nun wurden die bereits beauftragten Planungen zur energetischen Sanierung im 
Dezember 2023 aufgenommen. Im 3- wöchigen Rhythmus gibt es die 
Planungsabstimmungen mit dem Planungsbüro Mauss und den Fachbereichen 
Kultur und Bau mit dem Ziel die Gesamtmaßnahme einschl. Erweiterung der Bühne 
mit Schwerlastaufzug planerische in 2024 im Wesentlichen abzuschließen und für 
die Jahre 2025 bis 2027 die bauliche Umsetzung vorzubereiten. 
Auch sollen Anträge für kleine Fördertöpfe zielgenau vorbereitet werden. 
 

E. Archiv – Alte Schule Beerfurth 
Die Planungen für die Reparaturmaßnahmen in 2024 laufen. Abstimmungen mit 
der Denkmalschutzbehörde sind ebenfalls geplant. Auch hier gibt es einen 
regelmäßigen Abstimmungstermin. 

 
F. Straßenunterhaltung 

In den letzten Tagen sind durch die Firma Beck Schachtabdeckungen im Gebiet 
der Kerngemeinde erneuert bzw. repariert worden. 
Derzeit werden mit weiteren Firmen Maßnahmen vorbereitet, die den ländlichen 
Wegebau in Rohrbach und Erzbach betreffen. 
Auch sind Abstimmungen bzw. Angebotsabfragen bezüglich der Deckschicht-
erneuerung bzw. -instandsetzung in Vorbereitung. 
 

G. Arbeiten von Hessen mobil im Gemeindegebiet - Ortsdurchfahrt Erzbach  
Hier werden in 8 Bauabschnitten zwischen dem Abzweig Weschnitz und Unter- 
Ostern ab 13.05.2024 die Deckschicht einschl. Binder erneuert. 
Die Gemeinde wird die Schieberkappen und ein Schieberkreuz im Straßenverlauf 
erneuern. 
 

H. Sirenen – Vorbereitung der neuen Standorte 
Die analoggesteuerten Sirenen im Gemeindegebiet sind ab Dezember 2023 
außerbetrieb. Die neuen 14 Standorte wurden eingemessen. Die bauseits 
erforderlichen Maßnahmen sind durch das Bauamt vorbereitet worden. 
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Die durch die Feuerwehr gebundene Firma wird die erste Sirene am Hochbehälter 
Krautweg in 2024 errichten und alle anderen 13 Standorte werden in 2025 
aufgebaut.  

 
  

2. Geplante Maßnahmen 2024 
 
-  Altes Rathaus – Regionalmuseum 
   Erneuerung des Fassadenanstrichs nach Vorgaben der Denkmalbehörde. Die 

Wetterseiten des Regionalmuseums müssen dringend neu gestrichen und damit vor 
Witterungseinflüssen geschützt werden. Die Maßnahme war bereits für das Jahr 
2023 geplant. Auch hat der Eigentümer des angrenzenden Gartens an der 
Westseite die Absicht diesen neuzugestalten, so dass die Baufreiheit 2025 nicht 
mehr gegeben ist. 

 
-  L3105 OD Unter-Ostern – Planung u. Umsetzung 2024/2025 
  Gemeinde plant den neuen Straßenverlauf einschließlich Abwasserhauptleitung 

und die Umlegung der Wasserhauptleitung. Die Arbeiten der Abwasser- und 
Wasserleitungen werden in 2024 vorgezogen und in 2025 wird Hessen mobil die 
Verkehrsflächen und Gehwege einschließlich Bushaltestellen als Gemeinschafts-
maßnahme mit der Gemeinde umsetzen.  

 
-  K77 Mergbachstraße - Planung des Odenwaldkreises über Hessen mobil 

Die Maßnahme wurde im November 2023 für das Jahr 2024 angekündigt. Nach 
den Einwänden der Gemeinde Reichelsheim und des Abwasserzweckverbandes 
wurde nun durch den Odenwaldkreis die Maßnahme für 2024 zurückgenommen, 
aber für 2025 eingeordnet. Dass bedeutet für beide Abwasserbeseitiger, dass 
notwendige Arbeiten am Kanal, welche in offener Bauweise erforderlich sind, bis 
dahin geplant und auch umgesetzt werden müssen. 

- Verlängerung des Mischwasserkanals Erzbacher Weg in Ober-Ostern   
Die Sicherstellung der Grundstücksentsorgung der Objekte -Außerhalb 2 u. 
weiterer Höfe im Erzbacher Weg ist erforderlich.  
Die Anwesen Erzbacher Weg 36,37 und 38 haben derzeit noch Kleinkläranlagen 
und waren bisher teilweise privilegiert. Für die Anlage des Objektes Außerhalb 2 
wurde bereits die Nutzung der Kleinkläranlage seitens des UWB aufgehoben. 
Sodass die Verlängerung des Mischwasserkanals die einzige Möglichkeit ist, die 
Entsorgung sicherzustellen. Eine Befreiung von der Entsorgungspflicht wird die 
Gemeinde nicht erwirken können, da die Kosten nicht über den Regelsatz der 
Richtlinie zur Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht liegen.   

 Ein Planungsangebot wird derzeit erstellt. 

- Regenwasserkanal Sudetenstraße 2. BA – Fertigstellung Entlastungskanal bis 
zur Mergbach 

 Die Weiterführung des Regenwasserkanals in der Sudentenstraße wurde zur 
Sicherstellung der beiden Großprojekte Neubau Kita und FF Grund um zwei Jahre 
zurückgestellt und muss nun neu aufgenommen werden. Wichtig ist hier die 
Klärung der Einmündung in die Mergbach bzw. in den Mühlgraben 

 
- Erneuerung der techn. Ausrüstung der Druckerhöhungsanlage Eberbach 

Die Planung und Ausschreibungsunterlagen liegen vor. Diese werden in den 
nächsten Tagen über die Vergabestelle des Landkreises ausgeschrieben und 
vergeben. Die Umsetzung ist ab April 2024 geplant. 
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3. Bauleitplanverfahren 
 
-   RH 44 – Freiheitsstraße Laudenau  
    Hier ist eine Klarstellung bezüglich der Ausweisung der Ausgleichsflächen 

erforderlich. 
 
-  RH 45 – Photovoltaik- Freiflächenanlage Gersprenz 

  Städtebauliche Verträge wurden vorbereitet und werden derzeit geprüft.  Ein 
Scoppingtermin mit den Behörden des Odenwaldkreises ist für den 04.03.2024 
geplant. 

 
-  RH 19.7 „In der Stried“ – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Netto“  

Städtebauliche Verträge wurden vorbereitet und werden derzeit geprüft. 

 
- Gewerbegebiet 
 Machbarkeitsstudie für die Planung eines Neubaus für eine Hauptfeuerwehr liegt 

bis zum Monatsende vor. 
Gespräche zu den Grundstücken sind in Vorbereitung wie auch die Vermessung 
und Baugrunderkundung.  
Erste Vorgespräche mit den Bauleitplanern und Fachplanern für die Erschließung 
sind geführt. 
 

- Schwimmbadstraße 
Eigentümer hat den Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das 
Entwicklungsgebiet B2 gestellt. 
 

 

4. Sonstige Maßnahmen und Vorgänge 
 
- Starkregenkonzept 

Das Konzept wurde im November 2023 fertiggestellt und liegt nun bei dem RPDA 
zur Prüfung und Freigabe. Es ist geplant dieses Konzept im BAS nach der Freigabe 
vorzustellen und danach auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 

- Wärmeplanung –  
  Der Förderantrag konnte in 2023 aufgrund der Sperre des Förderprogramms nicht  
  mehr auf den Weg gebracht werden.   


